



“PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E BONIFICA
AREA SITA IN PODERE LE VIGNE, ORDINANZA N.37 DEL 04.03.2013” CIG Z9320B7307

PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma - Art. 40 DPR 207/2010
Settembre 2018



STUDIO AARC.IT
Via G.M. Terreni, 32 Livorno 57122 Italia
Tel +3905861690806 Fax +390586014808
mail aarc@aarc.it web www.aarc.it



COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)
Piazza Lucchetti 1 Casole d'Elsa 53031
Tel.: +39 0577 949711 - Fax: +39 0577 949740
Email: comune@casole.it P.IVA: 00077090520
RUP Arch. Valeria Capitani

Cronoprogramma dei lavori - art 40 DPR 207/2010

FASI DI LAVORO	2018-2019									
	Settem	Ottobre	Novem	Dicem	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Progetto esecutivo	■									
Approvazione esecutivo	■									
Affidamento lavori		-	-	-	-	■				
Esecuzione lavori							■	■	■	
CRE										■

Settimane	2019												
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
Accantieramento e opere provvisionali	■												
Demolizione edificio C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Demolizione edificio D			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Demolizione edificio E						■	■	■	■	■	■	■	■
Demolizione edificio F								■	■	■	■	■	■
Ripristino											■	■	■
Smobilizzo													■